

Smart-Crib: El IoT y el cuidado de los pequeños en el hogar.



Estrada Garcia Christopher Jair - 19400567

Montoya Valdez Edwin Ramón - 19400624

Pacheco Rosales Victor Manuel - 19400640

Ramos Rivera Andres Sebastian - 19400657

Razon Machain Bryan Paul - 19400660

Torres Reyes Jaime Camil - 19400679

Junio de 2022.

Instituto Tecnológico de Tepic.

Avance uno.

Fecha	25/05/2022	Hora Inicio	3:00
Lugar	Tecnológico de Tepic	Hora Fin	4:00
Objetivo			
Mostrar avance del analizador léxico			

ASISTENTES

ASISTENTES			
Nombre	Puesto	Asistencia	Firma
Bryan Paul Razon Machain	Desarrollador del proyecto	Realización de analizador léxico	—
Andrés Sebastián Ramos	Desarrollador del proyecto	Realización de analizador léxico	—
Víctor Manuel Pacheco	Desarrollador del proyecto	Realización de analizador léxico	—
Cristopher Estrada	Desarrollador del proyecto	Realización de analizador léxico	—
Edwin Ramon Montoya	Desarrollador del proyecto	Realización de analizador léxico	—
Jaime Camil Torrez	Desarrollador del proyecto	Realización de analizador léxico	—

Asuntos tratados

1. Definición y realización de nuestros tokens
 - a. Búsqueda y clasificación de tokens para el proyecto.
2. Definición de nuestra tabla de símbolos
3. Realización de lectura de audio y texto
 - a. Investigación de librerías
 - b. Implementación y adaptación a nuestro proyecto

COMPROMISOS ASUMIDOS

NO.	TAREA	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Creación de tokens	Bryan Paul Razon Machain	22/05/2022
2	Creación de tabla de símbolos	Andrés Sebastián Ramos, Víctor Manuel Pacheco	23/05/2022
3	Creación de lectura de archivos	Jaime Camil Torrez, Edwin Ramon Montoya, Cristopher Estrada	24/05/2022

